

"Погоджено"

Заступник голови

Адміністрації Індустріального району  
з питань ЖКГ

Харківської міської ради

ЖУКОВ Дмитро

2021 р.



"Затверджено"

Директор

ТОВ «Теплоенергоцентр Роганського  
промвузла»

КОЧЕРОВ Олександр

2021 р.



### ГРАФІК

проведення планово-попереджувальних ремонтів обладнання джерел тепlopостачання  
та гідравлических випробувань теплових мереж  
по ТОВ «Теплоенергоцентр Роганського промвузла»

№№ з/п	Найменування об'єкту	ППР	Гідравлическі випробування теплових мереж	Відключення споживачів
1	Котельня вул. Роганська, 155	02.08.2021- 15.08.2021	апрель - май 2021р.	
2	Котельня вул. О. Зубарева, 27а	01.07-2021- 14.07-2021	01.06.2021- 14.06.2021; 01.09.2021- 08.09.2021	вул. О. Зубарева, 20;22;24;26;28; 30; 32; 41;43; 23;25;27;35;35А;37; 39; 39А;29;31; вул.С.Грицевця, 25;27;33;33А;35; 37;45;47;49;51;51А;23;37;29;
3	ЦТП вул. Луї Пастера, 320а	15.07.2021- 28.07-2021	15.06-2021- 28.06-2021; 01.09.2021- 08.09.2021	вул.С.Грицевця, 11,11А;13;17;17А; 19;19А;15;15А;21;21А;39; вул. Луї Пастера, 318; 320;322;324; 328;326;330; вул.Роганська,130/1;130/2;132;142;14 4;146;148; 150;152;156;130/3; 130/4;130А

Головний інженер

Андрій РАГОЖИН